

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_282_12
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020
Nositel	MAS Brdy, z.ú.
Sledované období od	1. 1. 2022 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lenka
Příjmení	Fialová
Mobil	776044783
Telefon	776044783
Email	reditelka@masbrdy.cz

Strategie	
Popis integrovaného nástroje.	Integrovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy je ucelenou rozvojovou realizační strategií vznikající za širokého zapojení veřejnosti kombinací expertních a participativních metod zpracování. Jedná se zároveň o komplexní rozvojový dokument zájmového území. Strategie CLLD MAS Brdy propojuje subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc při realizaci projektů. Strategie ústí ve 4 strategické cíle, 10 specifických cílů a definuje 8 podopatření SCLLD, resp. programové rámce a fiche: - 1.1 Chodci, 1.2 Hasiči, 1.2 Vzdělanost, 2.2 Komunita, 3.1 Zemědělské podnikání, 3.2 Nezemědělské podnikání, 3.3 Rozvoj venkova a 4.1 Spolupráce. Na realizaci SCLLD se stále podílí veřejný a soukromý sektor dle požadovaného procentuálního poměru a podpůrné dokumenty jsou projednávány se všemi zájmovými skupinami.
Přehled vyhlášených výzev	Ve sledovaném období byla vyhlášena pouze 5. výzva Programu rozvoje venkova na fiche 3.1, 3.2, 3.3. Po ukončení příjmu žádostí o podporu se uskutečnily kroky v podobě hodnocení ze strany MAS s přesahem do dalšího sledovaného období, ve kterém bude řešeno dalšího hodnocení a výběr projektů. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu již nejsou a nebudou vyhlašovány. Poslední výzva byla vyhlášena dne 1. listopadu 2021 a ukončena dne 15. prosince 2021. Dále byly realizovány kroky v podobě konzultací a asistence při přípravě žádostí o platbu, zpráv o realizaci.
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu administrativní činnost u projektů ze strany MAS u výzev vyhlášených v přechodím a současném sledovaném období roku 2022, konkrétně se jednalo o konzultace žádostí o podporu, administrace k procesu hodnocení a výběrů projektů. Dále také byly řešeny konzultace při vyplňování žádostí o platbu v systému MS 2014+ z Integrovaného regionálního operačního programu, konzultace při práci v Portálu Farmář z Programu rozvoje venkova a také činnosti zaměřené na administraci projektů škol v rámci OP VVV. V SCLLD je obsaženo 8 opatření, které jsou naplňovány ve sledovaném období následovně: - 1.1. Chodci: do opatření byly podány 3 projekty v roce 2021, právní akt je vydán zatím pouze u 2 žádostí. o podporu, další 2 žádosti jsou ve fázi hodnocení. Dále byly také 4 projekty finančně ukončeny. - 1.2 Hasiči: zde nedošlo k žádnému věcnému pokroku v plnění Strategie. Projekty jsou ve fázi realizace, ve sledovaném období byla žadatelem podána žádost o změnu prodloužení realizace u 1 projektu. - 2.1 Vzdělanost: v rámci opatření byly 3 projekty finančně ukončeny. - 2.2 Komunita: zde nedošlo k žádnému věcnému pokroku. Opatření je naplněno. - 3.1 Zemědělské podnikání: proplacen nebyl žádný projekt, zázavazkováno je 6 projektů - 3.2 Nezemědělské podnikání: proplacen nebyl žádný projekt, zázavazkováno je 12 projektů - 3.3 Rozvoj venkova: proplacen nebyl žádný projekt, zázavazkováno je 12 projektů Dále probíhaly konzultace v rámci realizace projektů v Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání, konkrétně do Šablon II a Šablon III. Jednalo se konzultace zpráv o realizaci a práce s MS2014+. Dále také probíhala osvětová a konzultační činnost, poskytování konzultací potenciálním předkladatelům a to v rámci vyhlášené výzvy č. 5 z Programu rozvoje venkova. Dále byla realizována animace území a jednání povinných orgánů MAS Brdy (kontrolní, rozhodovací, výběrový). Jednotlivá opatření jsou od počátku realizace ISg postupně plněna.

	Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní platform pořádaných ze strany KS MAS ČR, které jsou nezbytné pro realizaci SCLLD.
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Nerelevantní, MAS Brdy nerealizuje klíčové projekty v rámci realizace SCLLD.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Ve sledovaném období bylo na úrovni opatření/podopatření ISg dosaženo následujících synergických efektů: - v souvislosti s realizací animace OP VVV, osvětovou a propagační činností a poskytováním osobních konzultací ředitelům/ředitelkám a zástupcům místních MŠ a ZŠ na území MAS Brdy jsou realizovány projekty do Šablon II a III. Dále dojde k synergii např. mezi podopatřením Chodci a Rozvoj venkova (chodník budovaný u školy, ve kterém bude pořízeno vybavení pro stravování).
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období byla realizována a schválena změna IS v podobě schválení Dodatku č. 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 z důvodu navýšení alokace přechodného období dle Dodatku č. 2 Akceptačního dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova SCLLD a s tím spojené úpravy hodnoty indikátorů a úprav finančního plánu.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Nerelevantní - opatření při neplnění ISg v rámci sledovaného období neexistují.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V rámci sledovaného období nebyly identifikovány problémy a z toho důvodu nebyla přijata opatření.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Žádná rizika nebyla identifikována.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	V rámci sledovaného období nebyly realizovány dané aktivity.
Doplňující informace	Nerelevantní.
Shrnutí pro veřejnost	Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy, která vznikala v období let 2014 - 2015 za širokého zapojení veřejnosti s cílem přispět k rozvoji konkurenceschopného a bezpečného regionu, ve kterém MAS Brdy bude účinně podporovat zejména zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany a tvorby životního prostředí, vstoupila počátkem roku 2017 do fáze realizace. V první polovině roku 2022 probíhaly administrativní úkony spojené s hodnocením projektů z výzev MAS, také probíhaly konzultace se žadateli a se zástupci škol. V průběhu sledovaného období byla organizována řada setkání členů povinných orgánů MAS Brdy, kteří se podílejí na realizaci SCLLD. Realizovaly se také konzultace se zaměřením na realizaci projektů z OP VVV. V prostorech Kanceláře MAS Brdy na Slunečné 372 v Jincích jsou poskytovány osobní konzultace žadatelům a příjemcům podpory výzev MAS zaměřené na Program rozvoje venkova a také na Integrovaný regionální operační program.

Horizontální principy

Horizontální principy	1. Rovné příležitosti a nediskriminace Všechny aktivity, které probíhaly ve sledovaném monitorovaném období, byly minimálně neutrální z pohledu vlivu na rovné příležitosti. Konkrétně: - všechny konzultace a jednání s členy povinných orgánů, tak se zájemci o předkládání projektů byly přístupny osobám sociálně vyloučeným či ohroženým soc. - prezentace informací o realizaci SCLLD probíhá prostřednictvím internetu, webových stránek, s využitím obecních www stránek atd. - prostory Kanceláře MAS Brdy jsou bezbariérové. 2. Rovné příležitosti mužů a žen V případě bezplatných konzultací žadatelů je princip dodržován. Mezi žadateli jsou zastoupena obě pohlaví a žádné není upřednostněno nebo nijak diskriminováno. 3. Udržitelný rozvoj Kancelář MAS je stále situována v zatepleném objektu, čímž dochází k maximální úspoře energie k vytápění, osvětlení je řešeno úspornými svídky, zaměstnanci využívají při své činnosti maximálně internet, e-mailovou korespondenci a komunikaci, též realizují třídění odpadu. K aktivitám MAS v rámci sledovaného období jsou využívány inovativní metody práce - webové stránky, ppt prezentace, netištěné podkladové materiály. Neutrální vliv na životní prostředí.
------------------------------	---

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		9 686 350,51	1 532 859,46	8 344 514,50	9 202 032,98	1 456 216,48	7 927 288,76	9 202 032,98	1 456 216,48	7 927 288,76	0,00	0,00	0,00
2	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		7 057 762,14	264 611,12	6 693 441,23	6 704 874,02	251 380,55	6 358 769,09	6 704 874,02	251 380,55	6 358 769,09	0,00	0,00	0,00
3	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		3 270 000,00	0,00	2 270 000,00	3 106 500,00	0,00	2 156 500,00	3 106 500,00	0,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00
4	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		3 000 000,00	0,00	1 982 421,96	2 850 000,00	0,00	1 883 300,86	2 850 000,00	0,00	1 883 300,86	0,00	0,00	0,00
5	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
6	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		4 469 840,00			2 572 314,00			1 646 281,00			926 033,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		20 223 587,00			9 028 868,00			5 778 473,00			3 250 395,00		
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		6 680 097,00			5 344 078,00			3 420 210,00			1 923 868,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	484 317,53	76 642,98	417 225,74	0,00	76 642,98	417 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 317,53	0,00	0,00
2	352 888,12	13 230,57	334 672,14	0,00	13 230,57	334 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 888,12	0,00	0,00
3	163 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00
4	150 000,00	0,00	99 121,10	0,00	0,00	99 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	1 897 526,00			0,00			0,00			0,00			1 897 526,00		
7	11 194 719,00			0,00			0,00			0,00			11 194 719,00		
8	1 336 019,00			0,00			0,00			0,00			1 336 019,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství - 09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	EUR
2	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	6,00		Výstup	Podniky
3	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	1,00		Výsledek	FTE
4	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	16,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	8,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výsledek	FTE
6	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	30.05.2022	2,00	06.12.2021	12,00		Výstup	Realizace
7	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	16.06.2020	0,00	31.12.2020	4,00		Výstup	Sety
8	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělávací	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělávací-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	04.02.2022	2,00	31.01.2022	15,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
10	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
11	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
12	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	01.03.2021	0,00	12.05.2021	3,00		Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.11.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	01.03.2021	0,00	12.05.2021	30,00		Výsledek	Klienti
14	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	300,00	31.12.2023 0:00:00	837,00	04.02.2022	42,00	31.01.2022	837,00		Výstup	Osoby
15	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	FTE
16	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	31.12.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	akce/operace

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zpráva o plnění ISgCLLD_15_01_282_12	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDQwMz Y2OTI7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	19. 7. 2022 8:01:44	1
2	2	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDYyOTYy NDU7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	20. 7. 2022 12:32:34	1

3	3	Indikátory PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDYyOTE 3NTU7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	20. 7. 2022 12:33:02	1
4	4	ČP prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDYzMDE 4NDA7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	20. 7. 2022 12:36:34	1